

BlechTech GmbH – Vertriebs-Protokoll

Dokumenten-ID: BT-2026-PROT-19

Meeting:	Protokoll zum wöchentlichen Vertriebsmeeting	Datum:	18. Mai 2026
Protokoll:	Lia (Vertriebsassistentz)	Leitung:	Thomas Kramer

1. Status Key-Accounts & Kundenfeedback

Im Rahmen des wöchentlichen Vertriebsmeetings berichtet unser Key Account Manager, Thomas Kramer, von den aktuellen Verhandlungen mit Großkunden. Unser Hauptkunde aus dem Automotive-Bereich, die SachsenAuto AG, drängt vehement auf eine Beschleunigung der Angebotsprozesse für die anstehenden Komponenten-Ausschreibungen.

Die SachsenAuto AG wartet dringend auf den offiziellen Rollout unseres neuen Systems zur KI-gestützten Angebotskalkulation. Durch die automatisierte Bauteilerkennung verspricht sich der Kunde signifikant verkürzte Durchlaufzeiten bei der Preisfindung für maßgeschneiderte Kleinstserien aus Metall.

2. Projektverzögerungen und ERP-Migration

Das Projekt „KI-gestützte Angebotskalkulation“, welches von der Fertigungsleitung unter Jens Baumann geführt wird, verzögert sich jedoch im Integrationsschritt. Thomas Kramer erklärt, dass die technische Freigabe der Schnittstellen stockt. Grund hierfür ist, dass Senior IT-Systemarchitektin Lisa Meier zwingend zuerst das geplante, unternehmensweite ERP-System Upgrade 2026 durchführen muss.

Da die IT-Ressourcen vollständig in der Migration der neuen ERP-Datenbanken gebunden sind, kann die finale Anbindung der KI-Kalkulation erst nach Abschluss der ERP-Schnittstellen erfolgen. Der Vertrieb steht nun im engen Austausch mit Jens Baumann, um dem Kunden SachsenAuto AG einen verlässlichen Zeitplan zu kommunizieren.